




Programa regional de cambio climático y sostenibilidad ambiental para América Latina



INFORME DE AVANCE AL 30/09/2017

ANTECEDENTES

La Comisión Europea aprobó en 2016 un nuevo Programa Regional para promover la sostenibilidad ambiental y el desarrollo resiliente al cambio climático en América Latina, con particular atención a la población más vulnerable.

EUROCLIMA+ se basa en el exitoso programa EUROCLIMA, pero también va más allá, al proporcionar financiamiento a proyectos en determinados sectores definidos como prioritarios por los países de la región. A la fecha, se ha aprobado un presupuesto de 80 millones de euros. Además, están previstos recursos adicionales para los próximos años. El programa recibe cofinanciamiento del Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo, (BMZ) de Alemania.

El objetivo general del Programa es contribuir a la sostenibilidad ambiental y el desarrollo resistente al cambio climático en América Latina. Concretamente, EUROCLIMA+ ayudará a los países en la implementación de los compromisos adquiridos en las conferencias de Cambio Climático celebradas en París (COP21) y Marrakech (COP22).

América Latina y la Unión
Europea cooperan en
materia de medio ambiente y
cambio climático desde hace
décadas

El objetivo de Euroclima+ se
centra en apoyar la
implementación de los NDCs

La elección de sectores y actividades para EUROCLIMA+ está basada en la demanda. Desde 2015 se realizaron reuniones con participantes de 18 países latinoamericanos, durante las cuales se tomaron decisiones sobre objetivos y áreas de cooperación dentro de cada sector.

Como el anterior Programa, EUROCLIMA+ promueve el diálogo político. Además, brinda apoyo técnico y financiero al desarrollo e implementación de las políticas de adaptación al cambio climático y de mitigación de sus efectos en América Latina. En particular el Programa pretende apoyar la integración de las medidas de mitigación del cambio climático en las políticas, planes y programas de los países, contribuyendo al crecimiento económico y desarrollo social junto a la protección medioambiental.

ARQUITECTURA DEL PROGRAMA

El Programa se estructura en base a

1. Un componente “horizontal”, que se centra en apoyar a los países latinoamericanos a implementar su política climática orientada al cumplimiento de sus NDC. Presta particular atención a la gestión del conocimiento así como al desarrollo de capacidades con el enfoque de mejora de acceso a la financiación para el cambio climático. Otras actividades previstas en el programa son los servicios climáticos, avanzar en el monitoreo y evaluación de las políticas climáticas, así como la educación para el cambio climático.
2. Seis componentes “verticales” correspondientes a los sectores priorizados por los países, donde se ejecutarán proyectos climáticos concretos. Estos sectores se consideran particularmente relevantes para la mitigación de los efectos del cambio climático, así como para la adaptación al mismo. Ellos son: a) reducción y gestión de riesgo de desastres, b) bosques, biodiversidad y ecosistemas, c) movilidad urbana d) energía renovable y eficiencia energética, e) producción resiliente de alimentos, f) gestión del agua en zonas urbanas. Se financiarán proyectos de particular relevancia por su carácter innovador, con las expectativas de resultados significativos y replicables en el ámbito de mitigación y adaptación al cambio climático.
3. Actividades específicas desplegadas por otros socios, tales como CEPAL, ONU Ambiente y LEDS LAC.

La mayor parte del programa se ejecutará a través de agencias acreditadas de los estados miembros de la UE, seleccionadas en función de sus antecedentes en la ejecución de proyectos en la región y en el ámbito del cambio climático y el medio ambiente: Agencia Española de Cooperación Internacional Para el Desarrollo (AECID), Agence Française de Développement (AFD), Expertise France (EF), Fundación Internacional y Para la Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP) y Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ).

El nuevo programa Euroclima+ se estructura en base a la demanda de los países Latinoamericanos

Euroclima+ promueve el diálogo político y brinda apoyo técnico y financiero para la mitigación y adaptación al Cambio climático, en el marco de las políticas nacionales de desarrollo sostenible

Euroclima+ brinda servicios para mejorar el diálogo político sobre cambio climático en los sectores clave del desarrollo

Las principales agencias de cooperación de los países de la UE han sido llamadas a colaborar en la implementación de Euroclima+

Euroclima+ promueve proyectos concretos en seis sectores particularmente relevantes para mitigar o atenuar los efectos del cambio climático

Los países latinoamericanos designaron Puntos Focales Nacionales (PFN) del programa, quienes facilitan y guían la ejecución del Programa. Además, aseguran la coordinación de las actividades del Programa dentro de los países participantes.

IMPLEMENTACIÓN

De los seis sectores previstos, tres están en curso de implementación: Bosques, biodiversidad y ecosistemas (BBE), Gestión y reducción de riesgos de desastres (GRRD) y Movilidad urbana (MU) al igual que el componente horizontal. Para los tres sectores restantes (agricultura, energía, agua) se espera iniciar la implementación efectiva en el transcurso del último trimestre de 2017. Asimismo, empezarán a ejecutarse los contratos con ONU Medio Ambiente y CEPAL. En las secciones siguientes se presenta una síntesis del avance del Programa en sus diversos componentes.

Los Puntos Focales Nacionales son responsables de la coordinación del programa en cada país

Las puesta en actuación del Programa se está realizando por etapas. Cuatro componentes ya están en curso, mientras que las tres otras empezarán antes de fines de 2017

Parte I - COMPONENTE HORIZONTAL

Gobernanza climática

**ACTUALIZACIÓN DEL DISEÑO DEL COMPONENTE**

La puesta en marcha del componente horizontal (CH) ha permitido constatar la pertinencia de las acciones propuestas en función de la actualización del análisis de contexto y de actores en la región realizados. Asimismo, se ha profundizado en la prospección de la oferta.

Las agencias implementadoras (FIIAPP y GIZ) han revisado conjuntamente el marco estratégico y los procesos que se van a apoyar en el marco del CH para garantizar una visión coordinada y sinérgica del componente con la siguiente distribución de trabajo:

- acciones nacionales y regionales orientadas a la demanda (FIIAPP)
- desarrollo estratégico de competencias (GIZ)
- eventos de diálogo sobre políticas climáticas (FIIAPP y GIZ).

A nivel operativo se ha trabajado en el establecimiento del diálogo con los puntos focales nacionales y el lanzamiento de las acciones que el CH va a implementar, así como el desarrollo de la metodología del mismo.

Se ha actualizado el marco estratégico y puesto en marcha los procesos de implementación

AVANCE DE LAS ACTIVIDADES

Se ha avanzado en los siguientes aspectos clave del componente:

- conformación de los equipos de ambas agencias responsables de la gestión del componente;
- conformación del mecanismo de coordinación interno;
- profundización de la metodología de trabajo y herramientas metodológicas concretas para el levantamiento de la demanda;
- articulación con el Secretariado del Programa para realizar de forma coordinada la estrategia de comunicación y visibilidad. En concreto, desde FIIAPP se han realizado 2 notas de prensa y 1 pieza de radio dirigidas a la presentación de EUROCLIMA+ entre los medios de comunicación españoles y la divulgación al público general.
- elaboración de manuales de imagen visual / línea gráfica / guía editorial y armonización a nivel de programa: en este caso el Secretariado está liderando dichas acciones.
- presentación y validación de la ficha de identificación de demandas en una sesión de trabajo específica durante el seminario de mayo de 2017 en Lima. Como resultado del envío posterior de la ficha a los PFN (y un recordatorio) algunos países han mostrado, desde un primer momento, interés en el apoyo a través de dicha herramienta del componente horizontal. Durante los meses de agosto y septiembre se han clarificado las dudas respecto a la cumplimentación de la ficha por parte de los representantes de los países y, a la fecha, se han recibido primeros borradores de fichas rellenas por parte de Ecuador y Uruguay;
- proceso de reflexión lanzado en agosto de 2017 con los PFN que, a través de un cuestionario y entrevistas telefónicas, está recabando información sobre los retos en la región y las ideas para la cooperación en este componente, en particular en lo que se refiere a la implementación de las NDCs. Está previsto presentar y discutir los resultados de dicho proceso en el Encuentro Regional 2017 EUROCLIMA+ en Santiago de Chile en octubre de 2017. Dichos resultados servirán como punto de partida para la programación de acciones dentro del CH, en particular para el desarrollo estratégico de competencias.
- revisión de la información levantada en la fase de diseño del componente respecto a identificación y sistematización de experiencias y buenas prácticas (oferta) tanto europeas como latinoamericanas y mapeo de actores;
- actualización del análisis de actores con el fin de identificar posibles socios y sinergias;
- movilización de redes institucionales de la región en las diferentes líneas estratégicas del componente (implementación de NDCs, servicios climáticos, financiación climática, educación, comunicación y participación para el cambio climático y género), incluyendo contactos con NDC Partnership y LEDS LAC. Asimismo, se están realizando contactos tanto con Oficinas de Cambio Climático de AL, como de los Estados Miembros y con otros organismos de las instituciones europeas y AL con amplia experticia en adaptación y mitigación al cambio climático para fomentar tanto el alineamiento con los objetivos del programa como su participación en el mismo;

Se ha profundizado la metodología de trabajo y dispuesto las herramientas metodológicas concretas para el levantamiento de la demanda

Se ha desarrollado el proceso de reflexión sobre demanda potencial, cuyos resultados serán presentados en Santiago

Se ha realizado un inventario de potenciales ofertas de servicios especializados, en Europa y América Latina

- implementación de acciones de intercambio de conocimiento y experiencias;
- fomento de la participación de los PFN en el VI Taller anual de la plataforma LEDS LAC que se celebrará en octubre de 2017 en Ciudad de México;
- inicio del diseño de las primeras actividades de desarrollo estratégico de competencias junto con socios regionales.

METODOLOGÍA, ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y RECURSOS EMPLEADOS

La metodología del componente se basa en el enfoque de orientación a la demanda que, en base a líneas de acción de interés para la región, permita programar acciones conjuntamente entre el CH y los países participantes.

El proceso de reflexión permite analizar las capacidades necesarias que sirven para diseñar una agenda de desarrollo estratégico de competencias para el período de implementación. Por otro lado, se promueven eventos de diálogo estratégico de políticas, en coordinación con los socios de la región.

Una sesión sobre el CH, en el marco del Encuentro Anual 2017 EUROCLIMA+ de Santiago de Chile, permite profundizar en las demandas de los países participantes, intercambiar sobre las capacidades necesarias a nivel de personas, organizaciones y la sociedad, ajustar las prioridades definidas de partida y ahondar en los objetivos y metodología del CH.

El CH está conformado por los equipos de las 2 agencias (GIZ y FIIAPP), dónde FIIAPP está al cargo de la coordinación general. A nivel de recursos materiales, éstos se han dispuesto desde el comienzo de la ejecución.

RESULTADOS PRELIMINARES OBSERVADOS

Dado el estado actual de implementación del CH, como descrito anteriormente, no puede reportarse aun la consecución de resultados.

COORDINACIÓN Y SINERGIAS CON OTROS COMPONENTES

El CH entiende la importancia de la retroalimentación y coordinación ente componentes, y está en proceso de desarrollar los mecanismos específicos para facilitar dichos aspectos.

PASOS SIGUIENTES

Desde ya, los países pueden solicitar apoyo para acciones a nivel país o regional a través de la ficha de demanda. El taller que el CH desarrollará durante el Encuentro Anual 2017 EUROCLIMA+ de Santiago supondrá un espacio clave para profundizar en las demandas de los países participantes y su estructuración. Se trabajará en la formulación específica de las acciones a nivel nacional, multinacional o regional, en las que el CH puede apoyar a los 18 países participantes.

La metodología se basa en el enfoque de orientación a la demanda que permite programar acciones conjuntamente

Considerando la etapa incipiente del componente por el momento no se reportan todavía resultados

Se puede solicitar apoyo para acciones nacionales y regionales a través de la ficha de demanda

Por otro lado, se han analizado las capacidades necesarias. Los resultados de este proceso de reflexión son utilizados para concretizar conceptos y actividades de desarrollo estratégico de competencias orientadas a la práctica, junto con socios estratégicos latinoamericanos. Una primera serie de capacitaciones será lanzada en los próximos meses con un evento de formación de formadores y eventos piloto de desarrollo de competencias en la región.

En cuanto a los eventos de diálogo de políticas climáticas, se están averiguando formatos adecuados y socios estratégicos, considerando en particular sinergias con la plataforma LEDS LAC y el NDC Partnership. Las 2 agencias elaborarán una propuesta de eventos de diálogo que pueden ser apoyados desde el CH.

Otro elemento clave será cómo las diferentes instituciones europeas con experticia relevante se involucran y participan en el intercambio de buenas prácticas y lecciones aprendidas en la experiencia europea en la implementación de la política climática. Por tanto, se considera necesaria la implicación general a nivel de programa para conseguir tal movilización.

Por último, el diseño coordinado y sinérgico de las acciones que, dentro del Programa, vayan a desarrollar otros actores como los componentes verticales, será clave para garantizar la armonización, complementariedad y evitar el solapamiento de las acciones en un programa ejecutado por varios socios en forma simultánea, tal como ha sido diseñado EUROCLIMA+.

Eventos piloto de desarrollo de competencias serán realizados en próximos meses

Parte 2 - COMPONENTES HORIZONTALES EN CURSO DE IMPLEMENTACIÓN

Bosques, gestión de riesgos y movilidad urbana



PUESTA EN MARCHA DE LOS COMPONENTES SECTORIALES

Los tres primeros componentes sectoriales de EUROCLIMA+ fueron aprobados en el marco de la programación anual 2016 de la Cooperación Regional de la UE en AL e iniciaron actividades en Marzo de 2017. El diseño estratégico empezó a gestarse en el encuentro del Programa celebrado en San José en Septiembre de 2016. Los lineamientos de la intervención de EUROCLIMA+ en cada sector fueron plasmados en las respectivas **Notas Conceptuales** que fueron validadas con todos los Puntos Focales Nacionales. Como es conocido, cada componente sectorial recae bajo la responsabilidad de dos agencias implementadoras cuyos papeles son complementarios y sinérgicos. Cada equipo implementador prosiguió después de las primeras reuniones conjuntas, de forma autónoma, realizando encuentros sectoriales para definir las actividades específicas, tal y como se reporta en las secciones siguientes.

Los tres componentes que ya se implementan iniciaron en Marzo de 2017. Cada uno está a cargo de dos agencias implementadoras

Los primeros meses fueron ocupados para perfeccionar el enfoque estratégico y organizar el equipo implementador

ACTUALIZACIÓN Y PROFUNDIZACIÓN DEL DISEÑO DE LOS COMPONENTES

Los pasos posteriores a las firmas de los contratos de la CE con las agencias implementadoras han permitido profundizar aspectos operacionales y estratégicos de cada componente y definir en detalle los papeles de cada implementador, así como montar mecanismos de consulta y coordinación permanente con los participantes de los países latinoamericanos.

En términos generales, la arquitectura diseñada para cada componente sectorial busca garantizar la movilización de la mejor experiencia disponible y la creación de sinergias con otros componentes, tomando en cuenta que las mismas agencias implementadoras colaboran en varios de ellos.

Componente bosques, biodiversidad y ecosistemas (BBE)

Considerando que casi la mitad de las emisiones de GEI en América Latina son el resultado del cambio de uso de la tierra, la silvicultura y la agricultura, el objetivo específico del componente es fortalecer la resiliencia de los bosques, los ecosistemas y las comunidades locales frente al cambio climático y la degradación ambiental.

El componente está siendo implementado conjuntamente por Expertise France (EF) y GIZ, los cuales son responsables respectivamente de:

- *Expertise France* – llevar a cabo una convocatoria de propuestas para identificar y financiar proyectos innovadores y relevantes provenientes de una amplia gama de partes interesadas (organizaciones gubernamentales, ONG, redes e instituciones de investigación) sobre la base de criterios elaborados de forma participativa.
- *GIZ* – brindar una asistencia técnica dedicada, definida en coordinación con los países latinoamericanos y a beneficio de los proyectos financiados a través de este componente.

Componente Gestión y Reducción del Riesgo de Desastres (Sequías e Inundaciones) (GRRD)

A medida que avanza el cambio climático, el continente latinoamericano se enfrenta a fenómenos de precipitación cada vez más extremos y al mismo tiempo escasez de agua. Como resultado, aumenta la vulnerabilidad de las fuentes de abastecimiento de agua, la infraestructura hídrica y las poblaciones que viven en zonas de riesgo. La mejora de la gestión de riesgos asociados a los recursos hídricos (sequías e inundaciones) en un contexto de cambio climático es un avance muy importante para mejorar el desarrollo de la región, garantizando la seguridad de las personas y los bienes y mejorando la seguridad del agua. Los proyectos de este componente contribuirán a prevenir nuevos riesgos de desastres y reducir los existentes (específicamente en sequías e inundaciones), teniendo como referencia el Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030. Abordarán principalmente en el fortalecimiento de la gobernanza del riesgo de desastres y la inversión en la resiliencia frente a los desastres

Componente Movilidad Urbana

Durante el taller de lanzamiento del componente que se realizó en Lima, los participantes confirmaron su interés en el sector de la movilidad urbana, y en el componente tal como ha sido estructurado.

La justificación del componente BBE es evidente por la función de los bosques como sumideros importantes para los GEI. Existe por lo tanto un enorme potencial tanto para la adaptación al cambio climático como para la mitigación mediante políticas adecuadas de uso de la tierra y uso sostenible de los bosques y ecosistemas. Dentro de su NDCs, la mayoría de los países latinoamericanos han incluido bosques, ecosistemas y biodiversidad como parte de su estrategia global para la mitigación y adaptación al cambio climático.

La asistencia técnica del componente BBE utiliza una combinación de las siguientes modalidades de implementación: (i) apoyo de expertos a corto plazo, (ii) desarrollo de estudios y evaluaciones llevadas a cabo y módulos de aprendizaje, (iii) talleres técnicos a nivel regional y aprendizaje entre pares, (iv) herramientas de cooperación y e-learning. Además, aprovechará las redes, iniciativas y plataformas técnicas existentes.

Los resultados clave que persigue el componente permanecen como inicialmente planificado: (I) políticas y programas nacionales de movilidad urbana (NUMP) en 2 países socios; (II) planes de movilidad urbana sostenible (SUMPS) en 7 ciudades asociadas; (III) proyectos piloto en 3 ciudades asociadas; (IV) plataforma regional de conocimiento / comunidad de práctica.

AVANCE DE LAS ACTIVIDADES

Las actividades en los tres componentes se han implementado de acuerdo con el plan de trabajo acordado, incorporando ajustes menores a lo largo del proceso. La fase de inicio ayudó a afinar el plan de actividades gracias a una mejor comprensión de las necesidades, que ahora se reflejan en los criterios establecidos para la convocatoria a propuestas. Se cumplieron los siguientes objetivos para la fase de inicio:

Lanzamiento de la acción, diagnóstico y consulta

Se organizó una reunión de puesta en marcha y reflexión del 27 al 29 de junio en Cartagena de Indias, Colombia, en paralelo para los componentes **Bosques, Biodiversidad y Ecosistemas (BBE) y Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres (GRRD)**. Se validaron las respectivas convocatorias y procedimientos de selección de proyectos. Estos talleres regionales reunieron a una amplia gama de actores relevantes involucrados en cada sector (para BBE se invitó a representantes de los gobiernos, de la sociedad civil, de las organizaciones indígenas, de la academia, del sector privado, siendo imprescindible contar con la asociación de todas las familias de actores para llegar a resultados exitosos en los proyectos) lo que permitió realizar un amplio proceso de consulta e intercambio sobre la finalidad de la convocatoria del componente BBE.-Adicionalmente, para BBE se realizaron 2 estudios sobre los actores y sobre los retos del sector. El taller regional permitió la finalización de las directrices y puesta en marcha del llamado a proposiciones. En la reunión se discutió también una propuesta de modificación del Modelo de Gobernanza definido en el anterior evento regional del programa que tuvo lugar en Lima en relación al funcionamiento de los Grupos de Trabajo Sectoriales de los componentes.

Para el componente **Movilidad Urbana** el taller de lanzamiento tuvo lugar del 31 de agosto al 1 de septiembre de 2017 en Lima / Perú. Se prefirió postergar un breve tiempo el evento para permitir el nombramiento de Puntos Focales Técnicos. La reunión de Lima tuvo un propósito y un desarrollo similar a la de Cartagena. El resultado del taller es un acuerdo amplio sobre los próximos pasos, particularmente con respecto a la nominación, a través de los PTF, de las ciudades piloto potenciales y el proceso de preparación conjunta de un esquema de evaluación y selección. Asimismo, se definieron los próximos pasos relacionados con la plataforma de conocimiento regional / comunidad de práctica. Por lo tanto, el componente Movilidad Urbana no dará lugar a un llamado público a proposiciones, sino que los proyectos serán seleccionados a través de un proceso restringido.

Tipologías de resultados esperados del componente Movilidad Urbana

- **políticas y programas nacionales de movilidad urbana (NUMP)**
los gobiernos nacionales asociados desarrollan políticas / programas nacionales de movilidad urbana que incluyan programas de financiación sólidos para apoyar a las ciudades de sus países a avanzar en la movilidad urbana sostenible.
- **planes de movilidad urbana sostenible (SUMPS)**
las ciudades asociadas desarrollan planes de movilidad urbana sostenibles, incluyendo sistemas de financiación sólida para promover la movilidad urbana sostenible en sus jurisdicciones.
- **proyectos piloto**
las ciudades asociadas implementan proyectos piloto previstos en los SUMPS y con potencial de replicación en la región.
- **plataforma regional de conocimiento / comunidad de práctica**
sirve para reforzar el intercambio y las capacidades de las ciudades latinoamericanas y los gobiernos nacionales en los Sumps y Numps.

Las actividades realizadas hasta el momento por los tres componentes están en línea con los objetivos planteados

Llamados a propuestas

La modalidad de convocatoria de propuestas (Call for proposals, CFP) permite identificar y financiar proyectos elaborados y ejecutados por los beneficiarios, garantizando la pertinencia y un enfoque participativo y, por lo tanto, resultados concretos y apropiación.

Las dos convocatorias para los componentes BBE y GRRD fueron lanzadas respectivamente el 28 y 31 de julio de 2017 siendo las fechas límites para la presentación de las propuestas el 26 y 30 de septiembre del mismo año. En el marco de estas se han recibido numerosas consultas de aclaraciones, lo refleja un alto interés para dichos llamados.

Desde entonces, las respectivas agencias implementadoras (EF/GIZ y AECID/AFD) han estado respondiendo a las demandas de aclaraciones. Para BBE se ha realizado una sesión de capacitación sobre metodología para completar la nota sintética (Webinar realizado el 30 de agosto de 2017).

Plan de comunicación y visibilidad

El plan de comunicación y visibilidad de estos componentes aún no se ha elaborado. El mismo se llevará a cabo en coordinación con el Secretariado de EUROCLIMA+, recién constituido. Sin embargo, individualmente se han producido materiales informativos importantes, como por ejemplo el vídeo sobre el Taller de Cartagena para Bosques y Desastres https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=v0Y3niTMJ3Q

METODOLOGÍA, ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y RECURSOS EMPLEADOS**Organización interna y externa**

A nivel interno, cada equipo implementador ha puesto en marcha un mecanismo de coordinación que permita una implementación conjunta exitosa. Se espera que un espacio dedicado en una plataforma en línea de construcción inminente, común para todo EUROCLIMA+ y a cargo del Secretariado, ayudará a compartir documentos / información y consolidarlos conjuntamente.

Mientras tanto se han puesto en funcionamiento los Grupos de Trabajo Sectoriales (uno para cada componente compuestos cada uno de tres representantes de los países¹), cuya primera reunión se celebró en el marco de los talleres antes mencionados (Cartagena y Lima).

Características de los llamados a proposiciones

Los llamados definen en sus directrices las prioridades y el tipo de acciones elegibles, de una manera precisa. Los criterios generales para todas las propuestas son: (i) alineación y contribución al NDC, (ii) coherencia con las políticas, estrategias y planes nacionales, (iii) innovación, etc. La dimensión regional también se valorará positivamente en la evaluación de las propuestas.

Cada componente ha constituido su equipo de gestión interagencias y su “grupo de trabajo sectorial (GTS)” que incluye los representantes de los países latinoamericanos

¹ Los 3 representantes para el componente Bosques son Brasil, Colombia y Honduras. Los de Desastres son Chile, El Salvador y Venezuela y los de Movilidad Urbana son Argentina, Costa Rica y Guatemala.

Para el Componente Movilidad Urbana se ha establecido una comunicación con ONU Medio Ambiente, CEPAL y UCLG-FLACMA (red de ciudades) para preparar su futuro involucramiento en la “comunidad de práctica”.

Recursos humanos

Los tres componentes están siendo gestionados por un equipo base proveniente de las dos agencias implementadoras. Progresivamente se están incorporando técnico y profesionales con experticia en las materias respectivas.

Por ejemplo, para el componente **BBE**, EF ha armado un equipo con especialistas de la región, del tema BBE y de los procedimientos técnico-administrativos de las convocatorias, conforme a las reglas de la Unión Europea. A su vez la GIZ cuenta con el apoyo de una experta en el área de biodiversidad y de una consultora externa, quienes apoyan la coordinación del componente.

Para el componente **GRRD** se ha llevado a cabo el proceso de selección del responsable de proyectos para EUROCLIMA+ de la AECID, que en noviembre de 2017 se incorporará a la Oficina Técnica de la Cooperación Española en Costa Rica.

Por otra parte, para el componente **Movilidad Urbana**, la GIZ contará con personal desde enero de 2018 a través de la secretaría Mobiliseyourcity en Bruselas y Eschborn / Alemania, que supervisará todas las actividades de licitación y ejecución. La AFD contratará, por su lado, a un director de proyectos en Colombia desde el otoño de 2017, que complementa al gerente de componentes del programa GIZ. La GIZ y la AFD añadirán más personal nacional a medida que progrese la ejecución del componente del programa.

Finalmente, Para el componente BBE

RESULTADOS PRELIMINARES OBSERVADOS

Implicación de los países y definición participativa de las prioridades

Desde el inicio de las acciones se ha podido comprobar que las áreas temáticas escogidas por EUROCLIMA+ son de particular relevancia en América Latina. Esta conclusión está confirmada por el gran interés y la alta participación de los socios latinoamericanos en las diferentes actividades de cada componente.

Desde el comienzo se ha puesto en marcha un amplio proceso de consulta y se ha logrado a través de un amplio y extenso proceso participativo, que incluye a representantes de los 18 países involucrados y de la Comisión Europea, que incluye la toma de decisiones de contenido y pasos a seguir en forma consensuada. Además, teniendo en cuenta la amplia gama de partes interesadas, se incorporó a la ronda de consultas una amplia gama de

Destaca el gran interés y la alta participación de los socios latinoamericanos en las diferentes actividades de cada componente. Sobre todo es muy significativa la alta participación registrada en las convocatorias con un número muy elevado de propuestas recibida entre dos componentes.

organismos interesados de gobiernos, la academia, las ONG, representantes de pueblos indígenas y organizaciones vinculadas al sector privado.

Con el fin de garantizar la transparencia y un acceso equitativo a la información sobre los llamados a proposición, la información pertinente ha sido puesta en línea y ampliamente difundida.

Para le componente **BBE**, además, EF organizó un Info-Day en Europa (París, Francia) con un alto nivel de participación. La sesión interactiva de preguntas y respuestas en línea a través del webinar permitió a los numerosos participantes, por la mayoría de AL, consultar sobre el componente y el llamado a proposiciones. El video del webinar junto con las preguntas planteadas está disponible para el público en el sitio web dedicado a la convocatoria. A la fecha de vencimiento del llamado (26/09/2017) se habían recibido 164 proposiciones.

También para el componente **GRRD** hubo un muy buen nivel de participación en el taller de Cartagena: 15 países estuvieron presentes. Es conveniente destacar entre los resultados del taller, que a pesar de lo complejo de identificar iniciativas regionales, se ha logrado acordar en focalizar en sistemas de información de sequías e inundaciones, centros regionales virtuales de alerta temprana, programas integrales de formación y, en concreto, planificación para la gestión de sequías en el corredor seco centroamericano. También en este caso la participación en la convocatoria ha sido muy numerosa. Destaca además la buena participación de los organismos internacionales en el taller de Cartagena, donde estuvieron presentes CIIFEN, OMM, CEPREDENAC, UICN, UNISDR, entre otros. El taller sirvió para poner en contacto estos organismos con los países y hablar entre ellos sobre posibles iniciativas a presentar. Se solicitó opinión a los países con respecto a la participación en el Programa de UNISDR, sin embargo, no se ha tenido una respuesta definitiva al respecto.

Para el componente **Movilidad Urbana** 15 de los 18 países beneficiarios del Programa asistieron al taller de lanzamiento de componentes. La atmósfera del taller se percibió en general positiva y constructiva, y las agencias de los Estados Miembros de la UE sienten una actitud cada vez más constructiva de los socios, a medida que aumenta el grado de participación y comprensión del concepto del proyecto. Las respuestas de los socios confirman que los resultados esperados son generalmente coherentes con las prioridades de los socios nacionales y locales.

Los talleres sectoriales han permitido consensuar la mayoría de los aspectos metodológicos y de procedimientos para avanzar en los tres componentes. Es importante que haya pleno acuerdo de todas las partes sobre la repartición de tareas entre Puntos Focales Nacionales (comunes a todos los componentes) y Puntos Focales Sectoriales (específicos para cada sector)

Coherencia con las prioridades nacionales / regionales

La coherencia con las estrategias nacionales / regionales es un criterio específico de las convocatorias de propuestas y garantizará que los proyectos seleccionados se ajusten a las prioridades nacionales y regionales. Un punto relevante analizado en la reunión de Cartagena fue la participación de los países en el proceso de selección de las propuestas. Se ha acordado que los PFN podrán emitir opiniones sobre la pertinencia de las propuestas en relación con las políticas nacionales. Este mecanismo es una contribución clara para asegurar que las propuestas estén alineadas con las políticas nacionales.

Los Puntos Focales Nacionales darán a conocer sus opiniones a los equipos encargados de la selección de las propuestas presentadas, para asegurar su coherencia con las prioridades nacionales / regionales

DIFICULTADES ENCONTRADAS

El avance de los tres componentes ha podido realizarse eficazmente, a pesar de no haber contado en los inicios con los mecanismos de coordinación del

Programa en plenas funciones (Secretariado, Plataforma web, etc.). El sitio web y el material de visibilidad sobre el Programa no estaban listos cuando se lanzaron las convocatorias; su disponibilidad podría haber ayudado a potenciales postulantes a comprender mejor el programa, sus objetivos y estructura.

En algunos casos, subsisten sin definir aspectos de coordinación con los países participantes, entre ellos algunos criterios sobre la participación de los países en el proceso de selección y valoración de las propuestas específicas.

Asimismo está todavía en proceso de definición la nominación de algunos puntos focales técnicos a nivel de cada sector (TFPs), en adición a los puntos focales nacionales (NFPs), que usualmente representan los Ministerios de Medio Ambiente. Los TFP pertenecen a ministerios responsables del sector respectivo. Estas organizaciones nacionales y eventualmente locales, pueden facilitar la aplicación ulterior de las políticas y los planes de transformación del sector impulsados en el marco de los componentes del programa. Se hace necesario por lo tanto agilizar este nombramiento.

COORDINACIÓN Y SINERGIAS CON OTROS COMPONENTES

La coordinación y las sinergias con los otros componentes está garantizada por los equipos implementadores de cada componente. El Taller Regional de Cartagena es un buen ejemplo de la coordinación entre dos componentes, Los equipos de ambos componentes han intercambiado en el proceso de selección para la convocatoria de propuestas y se ha hecho un esfuerzo para tener calendarios coincidentes. Se realiza además una coordinación particular entre los Componentes Bosques y Producción Resistente de Alimentos, ya que ambas áreas temáticas están entrelazadas y que ambos componentes son implementados por las mismas agencias implementadoras.

Sinergias puntuales han sido muy bien aprovechadas para la organización de eventos compartidos. Se espera identificar sinergias también a nivel de contenido de las acciones que los componentes van promover.

Por lo demás no se ha todavía puesto en marcha ninguna otra colaboración específica ni sinergias inmediatas. La colaboración puede existir con respecto a it-tools para la publicación y evaluación de las convocatorias de propuestas. Durante los próximos meses los nuevos componentes componente buscarán intercambiar con los otros componentes las soluciones adecuadas. El apoyo futuro del Secretariado del Programa y del Componente Horizontal serán también necesarios para las actividades de relaciones públicas y otros asuntos relacionados con la logística y la organización.

PRÓXIMOS PASOS

Componente BBE

En los meses siguientes se espera recibir las propuestas de los participantes a la convocatoria. Las propuestas se evaluarán en un proceso de dos fase. Primero se recibe y se evalúa la nota sintética y luego la propuesta completa, para los consorcios que hayan sido preseleccionados. El proceso de selección debe terminar con la adjudicación de las subvenciones hacia marzo-abril de 2018.

Componente GRRD

De igual manera el siguiente paso clave se relaciona con la convocatoria de proyectos. A finales de septiembre de 2017 se espera recibir las manifestaciones de interés, lo que llevará a la aprobación de los proyectos a finales de febrero de 2018. Por el número de consultas pero sobre todo por informaciones indirectas, se tiene información de que han sido preparando varias propuestas regionales. Se han recibido muchas consultas sobre la participación de las ONG, por lo que es evidente el interés de estas instituciones. Se prevé tener seleccionados los proyectos a principios de 2018 para poder conceder las subvenciones en el primer trimestre de 2018.

Componente Movilidad Urbana

Se prevé distribuir el borrador de los documentos de la convocatoria a los PFN o los PFT designados a principios de octubre de 2017 y que por su intermedio los países presenten candidaturas que permitirán conformar listas cortas para 10 iniciativas NUMS y 30 iniciativas SUMPS. Posteriormente se prevé celebrar la primera reunión del Grupo de Trabajo Sectorial sobre la convocatoria hacia finales de octubre / principios de noviembre de 2017. La convocatoria de propuestas será lanzada aproximadamente a mediados de noviembre del mismo año, para poder recibir las manifestaciones de interés en enero de 2018. El Panel de Evaluación se reunirá por primera vez a finales de enero de 2018 y después de brindar apoyo a la optimización de propuestas, se reunirá una segunda vez en febrero de 2018. El Comité de Evaluación se reunirá para la selección final en marzo de 2018. La contratación con los beneficiarios y la adquisición de servicios de consultoría se realizará en abril / mayo de 2018 para permitir el comienzo de la implementación aproximadamente en Junio 2018. Se prevé además que la decisión sobre los socios para gestionar la Comunidad Regional de Práctica sea tomada a finales de octubre de 2017 y que la concesión de financiamientos se realice entre noviembre de 2017 y febrero de 2018.

Después de recibir las propuestas de proyectos, todos los tres componentes serán confrontados a gestionar los procesos de selección transparentes y enfocado a resultados.

Se espera llegar a la asignación e inicio de los proyectos a mediados de 2018

Parte 3 - COMPONENTES HORIZONTALES EN FASE DE INSTALACION

Agricultura resiliente, agua, energía



INICIO DE LOS COMPONENTES SECTORIALES

Tres componentes adicionales de EUROCLIMA+ fueron aprobados en el marco de la programación anual 2017 de la Cooperación Regional de la UE en AL y su formalización está en curso. También para estos sectores el diseño estratégico había empezado a gestarse en el encuentro de San José en septiembre de 2016. Las agencias implementadoras designadas han mientras tanto avanzado en la conceptualización de las propuestas para los nuevos componentes. Las respectivas Notas Conceptuales están en curso de validación con los Puntos Focales Nacionales, antes de concretizarlos en los respectivos contratos con las agencias implementadoras. Se espera formalizar los contratos y dar inicio a los tres nuevos componentes durante 2018. También en este caso, cada componente sectorial recae bajo la responsabilidad de dos agencias implementadoras, cuyos contratos serán complementarios y sinérgicos.

ACTUALIZACIÓN Y PROFUNDIZACIÓN DEL DISEÑO DE LOS COMPONENTES

Los tres nuevos componentes se enmarcan en el objetivo general de “facilitar un diálogo estratégico continuo e intenso sobre el cambio climático y la gestión del conocimiento, así como reforzar la capacidad de los países latinoamericanos para mitigar y adaptarse al cambio climático”.

Tanto para el componente “Energías Renovables y Eficiencia Energética” como para el componente “Gestión del agua en una perspectiva de resiliencia urbana” se debatió sobre las prioridades que deben ser abordadas en el evento regional EUROCLIMA+ celebrado en Costa Rica en septiembre. Los resultados han sido reflejados en la nota conceptual elaborada por AECID, AFD y DEVCO G2. Hasta el 31 de agosto de 2017, las Descripciones de las Acciones estaban casi terminadas para ser presentadas a DEVCO / G2 y recibir comentarios en septiembre de 2017. El modelo de

Articulación del componente Agricultura Resiliente:

- convocatoria de propuestas para identificar y financiar una serie de proyectos innovadores y relevantes provenientes de una amplia gama de partes interesadas (organizaciones gubernamentales, ONG, redes de investigación e instituciones), prestando especial atención a las necesidades de los países expresadas en los CDN políticas y planes nacionales para el cambio climático) y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
- asistencia técnica dedicada, que será lo suficientemente flexible como para asegurar que responda a las prioridades de los países latinoamericanos en general y de los proyectos financiados a través de EUROCLIMA+. Además, aprovechará la comunicación y la difusión del propio programa, así como de otros programas que aprovechen las redes, iniciativas y plataformas técnicas existentes.

gobernanza general del programa aplica por supuesto también en estos componentes. No se ha celebrado ninguna reunión aún de los Grupos de Trabajo Sectorial respectivos.

Por el contrario, para el componente Agricultura Resiliente, la relevancia de los productos en el marco de los objetivos se discutió en junio de 2017 en Quito con unos 60 representantes de las principales partes interesadas, que participaron en el taller del componente al margen del cierre del componente IICA de Euroclima (fase anterior). Este es el único, de los tres nuevos componentes, que ya celebró un taller inicial.

El componente Agricultura Resiliente será ejecutado conjuntamente por GIZ (coordinador) y EF (asistencia técnica), mientras que los componentes Energía y Agua serán implementados por AECID y AFD, siendo AECID el jefe de fila en el primer sector y AFD en el segundo.

Los tres componentes incluyen entre sus actividades, la convocatoria a proyectos y la asistencia técnica. Al respecto, véase el recuadro con los objetivos y resultados del Componente Agricultura Resiliente. La arquitectura general de los componentes garantiza la existencia de un proceso de selección y decisión conjunta (en el que participan la UE, los Estados miembros y los representantes de los países de América Latina) y, posteriormente, la flexibilidad para la ejecución de las distintas actividades.

Las posibles áreas de apoyo incluyen acciones locales con relevancia para la ampliación a escala nacional y regional y, en algunos casos, se basan en los resultados y recomendaciones proporcionados por la fase anterior del Programa EUROCLIMA.

AVANCE DE LAS ACTIVIDADES

Agricultura Resiliente - El taller de Quito sirvió para recibir retroalimentación de los principales interesados en los temas más relevantes a considerar en el marco del componente. La definición de la acción está en curso de validación. Está prevista una segunda reunión en Bogotá en la segunda semana de diciembre de 2017 para avanzar en el proceso.

Energías Renovables y Eficiencia Energética y Gestión del agua en una perspectiva de resiliencia urbana - Las notas conceptuales han sido enviadas a los puntos focales nacionales. A la fecha se han recibido dos respuestas con comentarios para el primer componente y ninguna para el segundo. Se prevé la aprobación de las actividades y el proceso de selección propuestos en la nota durante el Encuentro Anual 2017 EUROCLIMA+ de Chile. Se definirán planes de acción acorde con las notas aprobada, en el último trimestre de 2017. Se prevé celebrar sendos talleres regionales del respectivo Grupo de trabajo sectorial en el primer cuatrimestre de 2018, con el posterior lanzamiento de la convocatoria.

Objetivo específico del componente Agricultura Resiliente

Producción de alimentos resistente al cambio climático es fortalecer las capacidades a nivel local, nacional y regional que aumenten la resistencia al cambio climático, la eficiencia del agua y el carbono de los sistemas de producción agrícola y ganadera, así como las cadenas agroalimentarias conexas. el logro de las Contribuciones Nacionales Determinadas (CND) del Acuerdo de París 2015.

Resultados esperados del componente Agricultura Resiliente:

- mejores prácticas pertinentes para técnicas de producción de cultivos resistentes al clima y cadenas de valor validadas para el logro de los CDN.
- las mejores prácticas pertinentes para los sistemas de producción ganadera y las cadenas de valor eficientes en el uso del carbono y el agua se validan para el logro de los CDN pertinentes.
- existen mecanismos para financiar medidas de adaptación / mitigación en el sector agropecuario a nivel nacional o territorial para su difusión en América Latina.
- fortalecimiento de las capacidades individuales, organizativas y sociopolíticas para el logro de la producción alimentaria resistente al cambio climático y de los CDN en el sector agropecuario.

El agua, además del suelo y la biodiversidad, se considera el factor de producción más importante para la agricultura resistente al clima y se abordará con prioridad en los cuatro resultados.

METODOLOGÍA, ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y RECURSOS EMPLEADOS

Las agencias implementadoras de los tres componentes están organizando su capacidad operacional para responder a las necesidades de la puesta en

actuación de los respectivos contratos. Para el componente Agricultura Resiliente el equipo fue identificado y los miembros cooperaron en la definición de la acción, cronograma, marco lógico, asignación presupuestaria, propuestas. Las dos agencias prepararon, instrumentaron, documentaron y analizaron conjuntamente los resultados del taller de las partes interesadas de Quito. Desde agosto de 2017, ambas agencias sostienen reuniones semanales de coordinación por teléfono o Internet.

Para los componentes Agua y Energía, se ha previsto conformar y poner en funcionamiento las unidades de gestión respectivas a finales de 2017 / inicios de 2018 y conformar y poner en funcionamiento los grupos de trabajo sectoriales, una vez las agencias hayan designado su equipo.

RESULTADOS

El taller de consultas con los interesados del componente Agricultura Resiliente, celebrado en Quito, contó con la participación de unos 60 representantes de 17 países, a saber, Puntos Focales Nacionales, expertos de los Ministerios de Agricultura, científicos y expertos de las organizaciones regionales y organizaciones internacionales (IICA, CCI, CIAT, FAO), así como organizaciones de la sociedad civil (Vía campesina, CLAC, COPROFAM, etc.). Los resultados del taller se habían destacado en reuniones anteriores de las principales partes interesadas del sector agrícola y se volvieron a priorizar en Quito. Para la definición final de las directrices para la convocatoria de propuestas se prevé invitar a las principales partes interesadas del sector público y de la sociedad civil para las consultas finales en una próxima reunión, prevista para mediados de diciembre de 2017 en Bogotá.

También para los componentes Energía y Agua hay mucho interés general, a pesar de no haber recibido mucho *feedback* respecto a las notas conceptuales. Las prioridades definidas son el resultado de un debate muy participativo, mantenido en una sesión de trabajo en el seminario de Costa Rica en septiembre de 2016. Las prioridades de los dos sectores (ver recuadros laterales) fueron fijadas a partir de las expectativas y prioridades expresadas por los Puntos Focales. Por otra parte, la correspondencia con prioridades nacionales y regionales también será un criterio de selección de los proyectos. Durante el proceso de preselección, los puntos focales podrán expresar su opinión sobre la coherencia de cada propuesta de proyecto con dichas prioridades.

Prioridades del componente energía:

- a. Fortalecimiento de los marcos institucionales, legales y regulatorios para la promoción y la difusión de eficiencia energética y/o energías renovables.
- b. Identificación, implementación y evaluación de diferentes instrumentos, mecanismos, metodologías y herramientas para la promoción de energías renovables y el fomento de la eficiencia energética.
- c. Fortalecimiento de capacidades en recursos humanos, laboratorios y programas de difusión, que posibiliten una adecuada implementación de programas de eficiencia energética y promoción de energías renovables, bajo una visión de carácter regional.

Otras actividades temáticas posibles del componente energía:

(sujetas a la disponibilidad de fondos y que serían abordadas mediante AT son)

- a. Apoyo al diseño de soluciones al almacenamiento de energía y ajuste regulatorios en la operación de sistemas eléctricos y
- b. Apoyo a estudios de sostenibilidad del uso de la biomasa.
- c. Apoyo a la formulación de políticas públicas para fortalecer la articulación entre instituciones privadas y públicas en el sector ENRC y EE.

DIFICULTADES ENCONTRADAS

La formulación de las tres acciones y la negociación de los aspectos operacionales ocuparon un largo tiempo. Es indispensable acelerar los tiempos para iniciar un proceso adecuado para la Convocatoria de Propuestas en 2017.

La mencionada escasa respuesta por parte de los países a lo presentado en la nota conceptual es por el momento un punto de interrogación. Las diferencias de criterios que aún pueden devenir sobre la participación de los países en el proceso de selección y valoración de las propuestas necesitan ser oportunamente manejadas.

COORDINACIÓN Y SINERGIAS CON OTROS COMPONENTES

La experiencia del componente BBE fue aprovechada para la formulación del componente Agricultura Resiliente, así como para el proyecto de convocatoria de propuestas y la cooperación entre las agencias implementadoras.

Las agencias bilaterales europeas tienen como objetivo facilitar, en la medida de lo posible, sinergias con sus propios programas establecidos para apoyar el logro de los objetivos de los países de América Latina expresados en las NDC, de tal manera que los proyectos financiados por EUROCLIMA+ no sean acciones aisladas, sino que tengan un efecto mayor.

PASOS SIGUIENTES

Las agencias implementadoras prevén en la mayor brevedad discutir y planificar el proceso de la convocatoria de propuestas y el lanzamiento oficial del componente Agricultura Resiliente. La firma de los compromisos definitivos entre las agencias y DEVCO está prevista en el transcurso del último trimestre de 2017. Al concretarse, el taller de lanzamiento está previsto para la segunda semana de diciembre de 2017, seguido de la primera Reunión del Comité Técnico. La fecha de lanzamiento de la Convocatoria de Propuestas está prevista para fines de diciembre de 2017. En enero de 2018 se ofrecerá un seminario web de información para los solicitantes interesados. Se espera recibir los documentos de síntesis de los solicitantes interesados en el transcurso del mes de febrero.

Para los componentes Energía y Agua el siguiente paso es la aprobación de la nota conceptual propuesta. Esto servirá de validación de las prioridades definidas, así como de la propuesta de actividades y de proceso de selección hecha por AFD y AECID, lo cual permitirá poner en marcha el trabajo efectivo del sector y el funcionamiento del Grupo de Trabajo Sectorial.

Además de las sinergias entre componentes (ya en parte aprovechadas), se esperan establecer coordinaciones y complementariedades con los demás programas de las agencias implementadoras en los mismos sectores

Para el componente Agricultura Resiliente ya está programado el próximo seminario en Bogotá en diciembre. Para Agua y Energía serán importantes los acuerdos que se tomen en Santiago respecto a los próximos pasos que deberán marcar el inicio concreto de los dos componentes

Parte 4 – CONTRIBUCIONES DE LAS AGENCIAS ASOCIADAS

CEPAL, ONU MEDIO AMBIENTE

ESTADO ACTUAL DE LAS CONTRIBUCIONES

CEPAL y ONU Medio Ambiente participaron en la anterior fase de EUROCLIMA aportando contribuciones en sus respectivas áreas de especialización. La participación de ambas organizaciones está contemplada también en EUROCLIMA+. Conversaciones están en curso con ambas instituciones para integrarlas al Programa.

CEPAL

En el caso de CEPAL, si bien no han concluido las reuniones de trabajo para definir con precisión las tareas a realizar, este componente podría relacionarse con las siguientes tres áreas:

1. apoyar la elaboración, instrumentación y evaluación de políticas públicas económicas específicas relacionadas con el cambio climático, incluidas las políticas públicas desarrolladas en el marco de las NDCs.
2. monitoreo del cumplimiento de las NDCs y otros objetivos climáticos nacionales basados en las decisiones de política económica adoptadas en los países, la comparación regional y el análisis de las opciones para la acción futura y los flujos de financiamiento climático y las decisiones de inversión.
3. generar espacios de diálogos estratégicos de alto nivel entre las diversas partes interesadas que faciliten el tránsito hacia políticas económicas y decisiones climáticas coherentes.

ONU MEDIO AMBIENTE

Respecto de ONU Medio Ambiente, las acciones se relacionarían con el apoyo a la implementación de las NDCs focalizando en sectores estratégicos. Por otra parte, tal como se realizó en EUROCLIMA, se podría contar con ONU Medio Ambiente para promover el diálogo político con legisladores así como el apoyo en la difusión de resultados en la región, particularmente a través del Foro de Ministros de Medio Ambiente de América Latina y el Caribe así como en otros foros regionales y subregionales y con otros actores relevantes.

La participación de CEPAL en EUROCLIMA+ podría ser una continuación de las actividades desarrolladas en las etapas anteriores de EUROCLIMA y de las demandas en curso que han realizado los países

Se continuará, tal como se realizó en EUROCLIMA, la generación de capacidades y empoderamiento de legisladores latinoamericanos para elaborar medidas legislativas conducentes al logro de los NDCs.